



Aufräumarbeiten auf dem Moselvorgelände verzögern sich witterungsbedingt

Bereits Ende März hat die Ortsgemeinde Dieblich Sturm- und Hochwasserschäden im Bereich des Moselvorgeländes professionell begutachten und beseitigen lassen.

Weitere Aufräum- und Aufbauarbeiten, wie z.B. das Wiederherstellen des Bouleplatzes verzögern sich momentan witterungsbedingt.

Christoph Jung
Ortsbürgermeister